



УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 08.09.22 № 342

Директор ГБОУ школа № 34

Невского района Санкт-Петербурга

Т.А. Сергеева

ДОРОЖНАЯ КАРТА (комплекс мероприятий)

по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ГБОУ школа № № 34
Невского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный за исполнение мероприятия	Результат исполнения мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1. Организационные мероприятия по реализации проекта					
1.1.	Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ (ЗПР, ТНР, РАС, У/О(ИН) в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Т.А. Сергеева, директор, рабочая группа	Изучение нормативной базы, протокол	июнь -декабрь 2022	
1.2.	Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Т.А.Сергеева, директор	Приказ	январь 2023	
1.3.	Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий, направленных на подготовку к конкурсам «Доброшкола» и «Лучший ресурсный центр по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в рамках национального проекта «Образование»	Т.А. Сергеева, директор	Приказ	январь 2023	

1.4.	Внесение дополнений в программу развития ГБОУ школа № 34 на период 2022-2024 по направлению «Доброшкола», обеспечивающее реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ, в рамках национального проекта «Образование»	Т.А. Сергеева, директор	Приказ об утверждении дополнений к программе развития школы	август- сентябрь 2023	
1.5.	Оформление страницы «Нацпроект» на официальном сайте образовательного учреждения	В.В. Васильев, зам. директора по УВР (ШИС)	Страница сайта	сентябрь 2023	
1.6.	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды образовательной организации	Т.А. Сергеева, директор А.И. Мишненков зам. Директора по УВР	Результаты мониторинга актуального состояния оборудования и средств обучения	январь 2023	
1.7.	Определение перечня помещений образовательной организации, в которых будет обновлена материально-техническая база	Т.А. Сергеева, директор А.И. Мишненков зам. директора по УВР	Планирование реконструкции образовательного пространства организации с целевым зонированием помещениями	январь 2023	
1.8.	Формирование и согласование перечня оборудования и средств обучения для материально-технического оснащения образовательной организации	Т.А. Сергеева, директор А.И. Мишненков зам. директора по УВР	Составление перспективных перечней оборудования и средств обучения (инфраструктурных листов)	январь -февраль 2023	
1.9.	Разработка комплекса мероприятий («дорожной карты»), направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, оснащения высокотехнологичным оборудованием помещений, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Т.А. Сергеева, директор А.И. Мишненков, зам.директора по УВР	Разработка и утверждение «Дорожной карты»	февраль 2023	

1.10	Размещение на сайте программы развития 2022-2024 и плана мероприятий «Дорожной карты» с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	В.В. Васильев зам. директора по УВР (ШИС)	Сайт	сентябрь 2023	
1.11	Разработка дизайн-проектов помещений	Т.А. Сергеева, директор А.И. Мишненков, зам. директора по УВР	Составление и утверждение дизайн- проектов	февраль -март 2023	
1.12	Разработка технического задания для сметной документации ремонтных работ по дизайн-проектам помещений	Т.А. Сергеева, директор А.И. Мишненков зам. директора по УВР	Составление технического задания для сметной документации ремонтных работ по дизайн-проектам помещений	февраль –март 2023	
1.13	Организация работы по разработке адаптированных дополнительных образовательных программ по направлениям (АДОП)	А.А. Черников зам. директора по УВР	Проекты АДОП	апрель -сентябрь 2023	
1.14	Организация курсов повышения квалификации работников школы с учетом подготовки, проведения мероприятий и использования оборудования в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Т.А. Сергеева, директор Черников А.А., зам. директора по УВР	Свидетельства о повышении квалификации	январь -сентябрь 2023	
1.15	Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола» воспитания	Т.А. Сергеева, директор А.И. Мишненков, зам. директора по УВР	Дизайн -проекты	апрель 2023	
1.16	Объявление закупок (в электронном виде) из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения	Т.А. Сергеева, директор А.И. Мишненков зам. директора по УВР	Закупочная документация	февраль – март 2023	

1.17	Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на поставку оборудования	Мельникова И.В., зам. директора по АХР	Контракты по поставку оборудования	февраль-апрель 2023	
1.18	Объявление процедуры (в электронном виде) на выполнение ремонтных работ. Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов	зам. директора по АХР Е.В. Мельникова	Контракты на выполнение ремонтных работ	февраль-март, июнь-август 2023	
1.19	Осуществление ремонтных работ в помещениях. Акты приемки объектов.	зам. директора по АХР	Акты приемки выполненных работ	июнь -сентябрь 2023	
1.20	Доставка, установка, наладка оборудования	Т.А. Сергеева, директор И.В. Мельникова зам. директора по АХР	Документация по получению и вводу в эксплуатацию	июль - октябрь 2023	
1.21	Разработка АДОП, курсов внеурочной деятельности, направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ. Обновление содержания рабочих программ АООП. Рассмотрение на МО, принятие на педагогическом совете, утверждение приказом по образовательной организации	Т.А. Сергеева, директор Заместители директора по направлениям	Приказ об утверждении Программ/курсов	август 2023	
1.22	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Т.А. Сергеева, директор зам. директора по УВР: Фокина Е.Б., Лукина М.А., Черников А.А.,	Результаты мониторинга	сентябрь-декабрь 2023	
1.23	Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования	Заместители директора по направлениям	Измерительные материалы	сентябрь 2023 -май-2024	
1.24	Охват обучающихся образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и реабилитации	Заместители директора по направлениям	Измерительные материалы	сентябрь 2023 -май-2024	

1.25	Участие в мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников по вопросам реализации проекта	Административные и педагогические работники ОУ	Отчеты	сентябрь 2023 -май-2024	
1.26	Участие во II туре III Всероссийского конкурса «Доброшкола» –2023. Подготовка документов на конкурс с соответствием с Положением о конкурсе.	Т.А. Сергеева, директор зам. директора по УВР Жданова О.В., рабочая группа	Материалы конкурса	август октябрь 2023	
1.27	Участие в «Лучший ресурсный центр по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	Т.А. Сергеева, директор зам. директора по УВР: Жданова О.В., рабочая группа	Материалы конкурса	октябрь -ноябрь 2023	
1.28	Создание электронных и печатных методических материалов по реализации проекта. Подведение итогов проекта «Доброшкола»	Т.А. Сергеева, директор зам. директора по УВР: Жданова О.В., рабочая группа	электронных и печатных методических материалов	декабрь 2023	
1.29	Тиражирование опыта работы педагогического коллектива образовательной организации по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Т.А. Сергеева, директор зам. директора по УВР Жданова О.В., рабочая группа	Презентация опыта на различных уровнях	сентябрь 2023 -май-2024	